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通信の被害状況概要 
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サービス不通地域 

大分県玖珠郡周辺 
  ・由布市 
    ここのえまち 

  ・九重町 

熊本県阿蘇郡周辺 
  ・阿蘇市 

  ・南阿蘇村 

  ・高森町 等  

く す ぐん 

○熊本県における本震当日（4/16 15:00時点）の通信途絶状況 
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基地局停波状況の時間推移 
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4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22以降 

停波局数の推移（4/14～5/9） 停波局数 

26日 au HP復旧宣言 

回線復旧 

本震 

前震 

最大7局 

主に復電と 
発電機対応
にて復旧 

主に停電影響 

蓄電池枯渇 

南阿蘇地区 

＜復旧の考え方＞ 
 役所及び避難所カバーする

基地局を優先的に復旧する 
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基地局の復旧計画 
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震災発生 24時間後 72時間後 

重要基地局 

BATT搭載局 

基地局停止 
基地局回線断 

▼(0) ▼(1) ▼(2) ▼(3) ▼(4) 

停電復旧によるサービス継続 

車載･可搬基地局 

回線復旧 (衛星･無線エントランス) 

電源復旧 (停電復旧･給油) 

回線復旧 

停電復旧・移動電源車･給油 

営業部門の協力の基 設置を行う 情報収集・体制構築 

      他エリアからの応援により復旧対応 

自エリア内での対応 

Wi-Fi対応 
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応急復旧対策 
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停電対策 回線対策 エリアカバー対策 

伝送路の複数経路化 

マイクロエントランス回線 

移動電源車 

ポータブル発電機 

車載型基地局 

可搬型基地局 
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臨時基地局による救済状況（阿蘇エリア） 
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■エリア救済 
①阿蘇ファームランド 
②南阿蘇局直結 
③長陽体育館避難所 
④久木野エリア 
⑤南阿蘇村役場 
⑥高森町役場 
⑦休暇村南阿蘇 
⑧熊本阿蘇GC 
 

■トラフィック救済 
①高森湧水トンネル公園 
②グリーンピア南阿蘇 

阿蘇大橋付近の土砂崩れによる南阿蘇エリ
アの回線断を臨時基地局で救済！ 

× 

阿蘇大橋付近土砂崩れ 
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現地状況（1/4） 
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本震前 

１ 

２ 

４ 

３ 

本震後 
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現地状況（2/4） 
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←阿蘇ファームランド 

南阿蘇村役場→ 
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現地状況（3/4) 
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くまもと阿蘇GC 高森湧水トンネル公園 グリーンピア南阿蘇 
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現地状況（4/4） 
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復旧工事現場 

片車線崩落 道路補修工事中 
片面道路補修中 

(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙなし) 

片車線崩落 片車線崩落 
(途中から道路消失) 

崩落 

崩落 崩落 

崩落 

崩落 

ニュー草千里 全景 

草千里エリア：土砂崩れや道路崩落の影響で商用停電 
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復興時の通信トラフィック変化と対応 
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【変化】 

① 主要道路（阿蘇大橋・国道57号線）が震災影響により通行
ができなくなり、車が『ミルクロード』『グリーンロー
ド』に集中することによるトラフィックが増加 
 

② 自衛隊の復興拠点周辺のモバイルトラフィックが増加 

 
【対応】 
 

① 避難所へのWiFi、充電BOX、モバイルルータ設置による被
災地支援活動 
 

② 仮設住宅設置予定地の携帯電話の品質確認ならびに仮設住
宅の集会所や談話室に設置するサイネージ対応（予定） 
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復興時における動線変化 
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1.阿蘇山 
2.阿蘇市役所 
3.高森町役場 
4.南阿蘇村役場 
5.ミルクロード 
6.グリーンロード 
7.広域基幹林道阿蘇東部
線 

8.阿蘇大橋 
9.大観峰 
10.大津町役場 
11.俵山トンネル 
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9 最重要な迂回路へ変化 
震災前：  3,600台/12h 
震災後：20,200台/12h 
※国土交通省「道路交通センサス」データ参照 

最重要な迂回路へ変化 
震災前： 交通データ無し 
震災後： 6,700台/12h 
※国土交通省「道路交通センサス」データ参照 

国道57号線や阿蘇大橋の崩落などの通行止めにより、迂廻路となった 

『ミルクロード』『グリーンロード』に車輌が集中し、トラフィックが増加 



復興活動におけるトラヒックの変化 
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自衛隊の臨時基地周辺にて、復興活動期間中のみトラフィック増加 

⇒臨時基地局を設置 
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データ スループット推移 
既存基地局 臨時基地局 

ト
ラ
フ
ヒ
ッ
ク
増
加 

復興活動中 
 

臨時基地局 
救済 

復興活動の停止後 
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避難所等への支援状況（1/2） 
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2016/8/4現在 
各避難所にWi-Fi AP・充電BOXを設置 
① 「00000JAPAN」（ファイブゼロ・ジャパン） 

通常、有料で提供している公衆無線LANサービスを災害用統一SSID
「00000JAPAN」の名称で無料開放する取組を実施。 
 

② エリアオーナーWi-Fiの利用開放 
九州全域でエリアオーナー（自治体、コンビニエンスストアー）が設置したAPを
登録手続きなしに利用できる取組を実施。 
 

③ 避難所への特設Wi-Fiの設置 
   避難所に臨時の公衆無線LANを設置。 

避難所への特設Wi-Fiの設置 
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避難所等への支援状況（2/2） 
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嬉しく、更に頑
張ろう！！との
思いになりまし

た。 

撤去したWi-Fi APに被災されたお客様からの心暖まるﾒｯｾｰｼﾞがありました。 
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仮設住宅建設予定地への対応について（1/2） 
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2016/8/4現在 

仮設住宅の建設予定地について、現地調査を実施し、周辺既設基地局によるエリア 

カバー状況・トラフィック等の状況を確認し、適切な対応実施 

★・・・入居開始済み （19箇所） 

★・・・入居前        （59箇所） 

2016/6/30現在 
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仮設住宅への支援状況 
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離れた集落の情報や、西原村からの防災情報を、仮設住宅の集会所や談話室に
設置したサイネージに表示。離れていても集落との繋がりを感じられるツール等にご
活用いただけます。（2016年12月提供予定） 

閲覧用サイネージ 

コンテンツ 

配信サーバ 

Wi-Fi経由でコンテンツ配信 

ボックスに格納された情報 

をサイネージに表示 

集落と役場向け 

にCMSを提供 

STBに定期/不定
期でコンテンツ

を配信 

仮設住宅の集会所/談話室 集落の広報委員 

ご自宅のPC 

西原村 

Wi-Fi 
アクセス 

ポイント コンテンツ 

配信STB 
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役所及び避難所カバーエリアへの災害耐性強化 
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無線エントランス 

役所カバー局等 
(既バッテリ24時間化局) 

見通し局 

NTT回線 

PNJ回線 

回線断 

構築範囲 

交換範囲 
アンテナ制御システム搭載 
移動中継局 

役所及び避難所カバー局の無線エントランスBCP（Business Continuity Plan）化 

⇒役所カバー局等~見通し局の無線エントランスを無線マイクロで構築する。 

南阿蘇の立野エリア等における土砂崩れにより、有線回線
の復旧に時間を要したため、サービス復旧に時間を要した。 
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災害時におけるトラフィック変化への対応 
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＜対策＞ 
自衛隊と連携し、災害支援のベースとなるエリ

ア情報を入手する。 
被災地エリアを継続監視し、低スループットと

なっているエリアを特定する。 
臨時基地局を短期間で設置できるスキームを構

築し速やかに設置する。 

災害時における復旧活動及び避難所等への人の流動及び
九州地方のお客様に対するデータギフトの無制限化によ
り、トラフィックが増加しました。この影響により、一部エリア
において十分な通信品質を維持できない状況となりました。 
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